



Comune di Satriano di Lucania

Provincia di Potenza

AREA III TECNICA

DETERMINAZIONE RCG N° 559/2024 DEL 06/12/2024

N° DetSet 315/2024 del 05/12/2024

Responsabile del Settore: PASQUALINO LAVIANO

Istruttore proponente: PASQUALINO LAVIANO

OGGETTO: FSC Basilicata 20142020 -Infrastrutture Verdi - Realizzazione di un cammino pedonale che collega l'area archeologica alla villa comunale S. Giovanni nel territorio comunale di Satriano di Lucania - ATTRAVERSO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA

CIG: B49A27ECB6

CUP: I51B21001760006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 559/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Satriano di Lucania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;
- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letti e richiamati:

- il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Satriano di Lucania, approvato con deliberazione di D.G.C. n. 56 del 07/04/1999 e, da ultimo, modificato con D.G.C. n. 24 del 24/03/2022, esecutive ai sensi di legge;
- il nuovo Modello organizzativo del Comune di Satriano di Lucania, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale ai servizi, approvati con la deliberazione D.G.C. n. 07 del 18/01/2000 e, modificato con D.G.C. n. 68 in data 23/10/2020, successivamente modificato con D.G.C. n. 117 del 22/12/2022 e da ultimo modificato con D.G.C. n. 10 del 27/01/2023 esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che:

- il modello organizzativo del Comune di Satriano di Lucania è articolato in Aree – Servizi;
- con Decreto n. 4 del 24/06/2024 prot. n. 4346, il Sindaco del Comune di Satriano di Lucania ha nominato lo scrivente quale Funzionario Responsabile ad interim dell'Area n. 3 Tecnica, attribuendo, altresì, il relativo incarico di Elevata Qualificazione;
- con Decreto n. 7 del 04/07/2024 prot. n. 4615, il Sindaco del Comune di Satriano di Lucania ha nominato la Dott.ssa Rosa Giulia Marino quale Responsabile ad interim dell'Area Economica Finanziaria, attribuendo, altresì, il relativo incarico di Elevata Qualificazione;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/2023, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025 ed il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 15/05/2023, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il PEG 2023/2025 (ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000);
- l'avviso pubblico, diramato dalla Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Energia -Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale- relativo a "Presentazione e selezione di progetti finalizzati alla realizzazione della Rete Ecologica Regionale a scala locale" a valere sull'azione 11 dell'Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" del POC Basilicata 2014 – 2020 - "Infrastrutture Verdi" -CUP G45D20000140006- approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 400 del 17 giugno 2020;

Rilevato che tra gli interventi richiesti nell'avviso pubblico rientrano, tra le altre, le seguenti categorie:

- A.3 Interventi di riconnessione tra percorsi pedonali esistenti tramite il recupero anche di sedi tratturali di cui all'elenco inserito nel Piano Paesaggistico Regionale, di sentieri, cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata in ambito urbano;
- A.7 Interventi per la sistemazione e valorizzazione di aree riservate al verde pubblico urbano (individuate come dotazione territoriale di standard ai sensi del D.M. n. 1444 02/04/1968);

Vista:

- la determinazione dirigenziale n. 23a2.2021/d.00789 del 30/07/2021 del dipartimento ambiente e energia della Regione Basilicata con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti relativi all' avviso pubblico asse 5 "TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE" DEL POC BASILICATA 2014 – 2020 "INFRASTRUTTURE VERDI";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a nominare il geom. Pasqualino Laviano, già funzionario di elevata qualificazione, Responsabile Unico del Procedimento e ad approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla "Realizzazione di un

cammino pedonale che collega l'area archeologica alla Villa Comunale S. Giovanni nel territorio comunale di Satriano di Lucania" redatto dall'Ufficio Tecnico, sulla base delle disposizioni citate in narrativa, per l'importo complessivo di € 467.752,13;

- la Determinazione DSG n. 00059/2022 del 04/03/2022 con la quale è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva all'Arch. Perrone Francesca, con studio in Roma alla Via Scribonio Curione, 108, iscritta all'Ordine degli Architetti della prov. di Potenza al n. 1256;
- la Determinazione DSG n. 294/2022 del 27/07/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, in favore del geom. Donato Laviano, con studio in Satriano di Lucania alla Via Nazionale, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati al n. 3070, per un importo complessivo di € 6595,87 di cui € 5149,00 imponibile, € 257,45 per cassa 5% ed € 1189,42 per IVA;
- la Determinazione DSG n. 00313/2022 del 09/08/2022 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo e indetta la procedura di gara relativa ai lavori di "Realizzazione di un cammino pedonale che collega l'area archeologica alla villa comunale S. Giovanni nel territorio comunale di Satriano di Lucania - ATTRAVERSO", per l'importo complessivo di € 467.752,13 di cui € 360.107,84 per lavori compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 6.833,32 ed € 107.644,29 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- la Determinazione DSG n. 00436/2022 del 15/11/2022 con la quale sono stati affidati i lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della legge del 11 settembre 2020 n. 120 all'operatore economico Laurino Pasquale, con sede in Satriano di Lucania alla Via Vico Corso Trieste, per un importo di € 328.192,03 al netto del ribasso d'asta del 7,10% oltre oneri afferenti alla sicurezza e IVA, nella misura di legge;
- il verbale del 16/01/2023, redatto ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016, il D.L. geom. Antonio Ruggiero, ha effettuato la consegna dei lavori di "Realizzazione di un cammino pedonale che collega l'area archeologica alla villa comunale S. Giovanni nel territorio comunale di Satriano di Lucania - ATTRAVERSO", riportante l'inizio degli stessi, a far data dal 16/01/2023;

Dato atto che:

- durante il corso dei lavori, a seguito di verifiche effettuate in campo, è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni per incrementare la sicurezza lungo il percorso ed in particolare:
 - o incrementare la pubblica illuminazione in Via Frate Andrea da Venezia;
 - o estendere la staccionata di protezione nei tratti resi visibili a seguito di pulizia del tracciato;
- nel quadro economico riepilogativo di progetto approvato, tra le somme a disposizione della stazione appaltante sono presenti € 12.803,24, di cui € 2.000,00 (oltre IVA) per lavori in economia ed € 10.803,24 (oltre IVA) per imprevisti;

vista:

- la richiesta di utilizzo delle somme di cui al punto precedente per la realizzazione delle lavorazioni aggiuntive sopra richiamate, trasmessa dal D.L. geom. Antonio Ruggiero in data 19/09/2024 e acquisita al protocollo di questo Ente con il n. 0006216/2024;
- l'autorizzazione all'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione prot. n. 0006558/2024 del 04/10/2024, a firma del RUP geom. Pasqualino Laviano, con la quale lo stesso, ha autorizzato il D.L. all'utilizzo dell'intero importo di € 12.803,24 (oltre IVA) per la realizzazione di lavori in economia;

Considerato che:

- a seguito dell'autorizzazione sopra richiamata il D.L. geom. Antonio Ruggiero ha rimodulato il quadro economico riepilogativo così come di seguito riportato:

Soggetto Attuatore: Comune di SATRIANO DI LUCANIA (PZ)		
TITOLO PROGETTO		
-		
Realizzazione di un cammino pedonale che collega l'area archeologica alla villa comunale S. Giovanni nel territorio comunale di Satriano di Lucania		
Quadro Economico		
in conformità alla D.G.R. 759 del 31/05/2011		
Voci	Progetto	Post affidamento
A - LAVORI		
1) Lavori a misura a base di gara	€ 353 274,52	€ 353 274,52
1.1) Lavori a misura al netto del ribasso del 7,10%	€ 0,00	€ 328 192,03
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 833,32	€ 6 833,32
IMPORTO DEI LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA (1-2)	€ 360 107,84	€ 335 025,35
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 2 000,00	€ 12 803,24
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
3) Imprevisti (3%)	€ 10 803,24	€ 0,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3 500,00	€ 3 500,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00	€ 0,00
7) Spese contributo gara A.V.C.P.	€ 0,00	€ 0,00
8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00
9) Spese di cui agli art.90, comma 5 e 92 del codice	€ 0,00	€ 0,00
10) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, D.L., CONTABILITA' e CSE (compresi oneri cassa 4%)	€ 38 351,00	€ 38 351,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 5 761,73	€ 5 761,73
d) Oneri supporto al RUP	€ 5 000,00	€ 5 000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo statico)	€ 0,00	€ 0,00
h) Spese per collaudi (collaudi specialistici: impianti tecnologici)	€ 0,00	€ 0,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 8 437,22	€ 8 437,22
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" a+b+c+d+e+f+g+h+i)	€ 57 549,95	€ 57 549,95
11) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 36 010,78	€ 33 502,53
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A. (B.1+B.2+B.3) (10%)	€ 1 280,32	€ 1 280,32
13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione"	€ 107 644,29	€ 105 136,04
C - Economie di gara (IVA compresa)	€ 0,00	€ 27 590,74
D - Economie derivanti dalla perizia di assestamento (IVA compresa)		
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 467 752,13	€ 467 752,13

- per la realizzazione delle lavorazioni aggiuntive è stata interpellata la ditta "Laurino Pasquale", affidataria dei lavori principali, in quanto, la stessa, conosce in dettaglio l'area di cantiere e le esigenze emerse in fase di esecuzione che hanno portato alla previsione delle ulteriori lavorazioni;

Ritenuto di:

- approvare il quadro economico riepilogativo sopra riportato, rimodulato dal D.L. geom. Antonio Ruggiero a seguito di autorizzazione da parte del RUP geom. Pasqualino Laviano all'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- affidare per le ragioni espresse in premessa i lavori in economia relativi all'intervento di cui in oggetto, alla ditta "Laurino Pasquale" con sede in Satriano di Lucania alla Via Vico Corso Trieste – C.F. LRNPQL76C28G942C, già appaltatrice dei lavori in parola, per un importo complessivo di € 14.083,56, di cui € 12.803,24 per lavori ed € 1.208,32 per IVA (22%) trattandosi di lavori a carattere di complementarietà rispetto ai lavori eseguiti;
- di impegnare la somma complessiva di **€ 14.083,56**, relativa ai lavori in economia, ai seguenti titoli di bilancio: Missione **9** – Programma **3** – Titolo **2** – Macroaggregato **202** – Capitolo **02173**;

Accertata la regolarità contributiva tramite il D.U.R.C., protocollo INAIL_ 45668576, con validità a tutto il 30/01/2025;

Dato atto che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 legge 13 agosto 2010, n.136, la procedura per l'acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca dati dell'A.V.C.P. e che alla stessa è stata attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG): **B49A27ECB6**;
- il CUP dell'investimento è **I51B21001760006**;
- vengono rispettati gli obblighi connessi alla tracciabilità dei pagamenti, come previsto dalla legge 136/2010 e succ. modif. e, pertanto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. è stato richiesto al fornitore il rilascio della dichiarazione di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale del soggetto abilitato ad operarvi;
- i lavori in oggetto non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 4 del D.L. 124/2019 (decreto fiscale 2019);
- la tipologia della spesa ivi contemplata è soggetta a controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso Equitalia spa, ai sensi del Decreto Ministero Economia e finanze 18/01/2008, n° 40;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 184 del D. Lgs. N. 267/2000, la liquidazione sarà disposta sulla base documentazione attestante la regolare esecuzione delle attività svolte;
- la stessa, è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul sito web, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", ai sensi del D.lgs. 33/2013;

Evidenziato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di elevata qualificazione geom. Pasqualino Laviano è, altresì, responsabile del relativo procedimento ed ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche solo potenziale;

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visti:

- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D. Lgs. n. 118/2011
- il D. Lgs 18 aprile 2006, n. 50;
- il Decreto Legge 18 novembre 2022 n. 176;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1. Di prendere atto che** le premesse di cui sopra, costituiscono le motivazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/90 e s.m.i., e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del

presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2. **Di approvare** il quadro economico riepilogativo rimodulato dal D.L. geom. Antonio Ruggiero a seguito di autorizzazione da parte del RUP geom. Pasqualino Laviano all'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, così come di seguito riportato:

Soggetto Attuatore: Comune di SATRIANO DI LUCANIA (PZ)		
TITOLO PROGETTO		
-		
Realizzazione di un cammino pedonale che collega l'area archeologica alla villa comunale S. Giovanni nel territorio comunale di Satriano di Lucania		
Quadro Economico		
in conformità alla D.G.R. 759 del 31/05/2011		
Voci	Progetto	Post affidamento
A - LAVORI		
1) Lavori a misura a base di gara	€ 353 274,52	€ 353 274,52
1.1) Lavori a misura al netto del ribasso del 7,10%	€ 0,00	€ 328 192,03
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 833,32	€ 6 833,32
IMPORTO DEI LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA (1-2)	€ 360 107,84	€ 335 025,35
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 2 000,00	€ 12 803,24
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
3) Imprevisti (3%)	€ 10 803,24	€ 0,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3 500,00	€ 3 500,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00	€ 0,00
7) Spese contributo gara A.V.C.P.	€ 0,00	€ 0,00
8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00
9) Spese di cui agli art.90, comma 5 e 92 del codice	€ 0,00	€ 0,00
10) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, D.L., CONTABILITA' e CSE (compresi oneri cassa 4%)	€ 38 351,00	€ 38 351,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 5 761,73	€ 5 761,73
d) Oneri supporto al RUP	€ 5 000,00	€ 5 000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo statico)	€ 0,00	€ 0,00
h) Spese per collaudi (collaudi specialistici: impianti tecnologici)	€ 0,00	€ 0,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22%)	€ 8 437,22	€ 8 437,22
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" a+b+c+d+e+f+g+h+i)	€ 57 549,95	€ 57 549,95
11) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 36 010,78	€ 33 502,53
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A. (B.1+B.2+B.3) (10%)	€ 1 280,32	€ 1 280,32
13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione"	€ 107 644,29	€ 105 136,04
C - Economie di gara (IVA compresa)	€ 0,00	€ 27 590,74
D - Economie derivanti dalla perizia di assestamento (IVA compresa)		
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 467 752,13	€ 467 752,13

3. Di affidare per i motivi espressi in premessa, i lavori in economia relativi all'intervento di "Realizzazione di un cammino pedonale che collega l'area archeologica alla villa comunale S. Giovanni nel territorio comunale di Satriano di Lucania - ATTRAVERSO" alla ditta "Laurino Pasquale" con sede in Satriano di Lucania alla Via Vico

Corso Trieste - C.F. LRNPQL76C28G942C, per un importo complessivo di € 14.083,56, di cui € 12.803,24 per lavori ed € 1.208,32 per IVA (22%), per le motivazioni sopra esposte;

4. **Di dare atto che** le somme relative ai lavori in economia, trovano copertura finanziaria ai seguenti titoli di bilancio: Missione 09 - Programma 03 - Titolo 02 - Macroaggregati 202 - Cap. 02173;
5. **Di dare atto, altresì, che:**
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 legge 13 agosto 2010, n.136, la procedura per l'acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca dati dell'A.V.C.P. e che alla stessa è stata attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG): **B49A27ECB6**;
 - il CUP dell'investimento è **I51B21001760006**;
 - vengono rispettati gli obblighi connessi alla tracciabilità dei pagamenti, come previsto dalla legge 136/2010 e succ. modif. e, pertanto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. è stato richiesto al fornitore il rilascio della dichiarazione di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale del soggetto abilitato ad operarvi;
 - i lavori in oggetto non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 4 del D.L. 124/2019 (decreto fiscale 2019);
 - la tipologia della spesa ivi contemplata è soggetta a controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso Equitalia spa, ai sensi del Decreto Ministero Economia e finanze 18/01/2008, n° 40;
 - ai sensi del comma 2 dell'articolo 184 del D. Lgs. N. 267/2000, la liquidazione sarà disposta sulla base documentazione attestante la regolare esecuzione delle attività svolte;
 - la stessa, è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul sito web, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", ai sensi del D.lgs. 33/2013;
6. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. **Di trasmettere**, dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, all'Operatore Economico copia del presente atto, unitamente al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 nonché al codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. N. 98 del 25/10/2022;
8. **Di stabilire che** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Satriano di Lucania, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento

geom. Pasqualino Laviano



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 315/2024 del 05/12/2024, avente oggetto:

FSC Basilicata 20142020 -Infrastrutture Verdi - Realizzazione di un cammino pedonale che collega l'area archeologica alla villa comunale S. Giovanni nel territorio comunale di Satriano di Lucania – ATTRAVERSO – AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA

Presa d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Firma di
Manno Rosa Giulia

06/12/2024 13:43:19