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10. MODALITA ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

DIAGRAMMA DI GANTT

Nr. Nome Fase\Desctizione Durata Inizio Fine SET oTT 2023 NOV DIC

1 |Diagramma di Gantt 81/117 | 04/09/2023 | 29/12/2023 v : ‘L : 3
2 | Allestimento cantiere 810 | 04092023 | 13092023 | =—= S S ]
3 Delimitazione dell'area di cantiere 2/2 04/09/2023 | 05/09/2023 7.7 7777777777777 i 777777777777777 I 777777777777777 i 7777777777777777
4 Baracche di cantiere 33 | 06/09/2023 | 08/09/2023 | W@ S S ]
5 Servizi igienici di cantiere n 08/09/2023 | 08/09/2023 o 7I 777777777777 i 777777777777777 I 777777777777777 i 7777777777777777
6 | Macchine varie di cantiere 11 | 08092023 | 0092023 | W S S ]
7 || Aocsssi e cicolazion mezzi ncaniere n | vvosrozs | vvoseozs| WG|
8 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1 11/09/2023 | 11/09/2023 [| l l l

9 | Porteggio metalico fisso 2e | reooeors |toveeozs| @ |
10 | Approvvigionamento del materiale 2/2 | 14/09/2023 | 15/09/2023 ] | | |

t1 | Soavettoa mano diincea @9 | teoozees | goseors| | e ww |
12 | Installazione apparecchiature elettriche 6/6 | 29/09/2023 | 06/10/2023 0, [ | |

13 | Sosituzions motopornpe o0 |oonoeom |pgnieoes | EGmEmem 2 memesm |
14 | Impianto elettrico cablaggio/ Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 11 08/09/2023 | 08/09/2023 [ ] } l l

15 | Lavor s quack i oo |eveos|omeeos| . wmwm
16 | Posa cavi e conduttori 8/8 | 11/12/2023 | 20/12/2023 | | | [0 M

17 | Montaggio sistema linee vita su copertura/ Montaggio sistema linee vitasu ..| 2/2 14/09/2023 | 15/09/2023 : : : : : :i: : : : : : : :[ : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : :[ : : : : : : : : : : : : : :
18 | Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa 5/5 18/09/2023 | 22/09/2023 [T } l l

19 | Pavimenti i varianatra 2e | oo |eees| .= |
20 | Smobilizzo cantiere 33 2712/2023 | 29/12/2023 : : : —
21 || Delimazione dlfarea d caniore Y N I SR N
22 Servizi igienici di cantiere il 28/12/2023 | 28/12/2023 : : : [ |
23 || Macehine vare di catire w|eemoes oo | 4 .M
24 Accessi e circolazione mezzi in cantiere i 29/12/2023 | 29/12/2023 : : : [ |
25 || Acoosi o ciclazione podonalo n cantere w|eemes oo | 441
26 Ponteggio metallico fisso 2/2 28/12/2023 | 29/12/2023 : : : [



DIAGRAMMA DI GANTT

ESTRATTO PSC PUNTO 10


