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1. Premessa

Nella presente relazione vengono descritte le principali interferenze che possono avere
luogo durante la realizzazione dei “Lavori di Potenziamento, efficientamento e
automazione dell’impianto di sollevamento idrico Camastra a Trivigno (PZ) — 1I°
Stralcio Revamping ISI Camastra” e gli interventi atti a limitarne I'impatto.

La cronologia degli interventi e le attivita, da porre in essere, per limitare al minimo le
interferenze che occorrono durante le fasi di lavorazione dovranno essere attuate in
aderenza alle prescrizioni contenute nel “Piano di Sicurezza e Coordinamento”.

In funzione della presenza contemporanea di piu imprese operanti all'interno del
cantiere, va previsto il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione per la
salvaguardia dei lavoratori. In tal senso il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, oltre a
provvedere ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel “Piano di
Sicurezza e Coordinamento”, dovra organizzare la comunicazione tra le varie imprese
nonché la loro reciproca informazione.

In questo senso il coordinatore per I'esecuzione dovra disporre le opportune riunioni
preliminari con le imprese ed i lavoratori autonomi ed informare di eventuali modifiche sul
programma dei lavori mediante comunicazioni scritte. Si cerchera comunque di procedere
per fasi lavorative successive, per ridurre al minimo indispensabile le sovrapposizioni e
quindi per evitare la contemporanea presenza, nelle sotto-aree di lavoro in cui si e
suddiviso il cantiere, di lavoratori di imprese diverse che svolgano attivita diverse o
operatori conduttori di AL Spa.

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri di costruzione devono essere fra
loro coordinate affinché, o non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo,
qualora tutto ci0 possa essere fonte di pericolose interferenze, ovvero le eventuali
interferenze vengano opportunamente risolte e disciplinate mediante opportune modalita
operative e misure di protezione.

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche
relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse
attivita ed impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone
verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione pud produrre possibili
conseguenze d'infortunio o di malattia professionale. Pertanto le linee guida di
coordinamento sono una essenziale integrazione al piano di sicurezza e riguardano
aspetti importanti del processo produttivo.

Prima dell'inizio delle lavorazioni, la squadra esecutrice dovra predisporre e
consegnare al CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) un
cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni, con uomini e mezzi impiegati. In tale
programmazione dovra essere indicato l'orario di lavoro giornaliero (turni di lavoro)
stabilito per lo svolgimento delle attivita nel cantiere.

Sara cura del CSE coordinare le varie fasi lavorative in modo da ridurre al minimo le
interferenze traslando temporalmente (ove possibile) le attivita lavorative.

Per le attivita che non potranno essere traslate temporalmente bisognera:

1. informare e formare le squadre interferenti dei rischi e delle relative Misure di
prevenzione e DPI adottate in funzione dei lavori;

2. predisporre apposite barriere e delimitazioni per realizzare un accesso con percorso
pedonale e/o carrabile protetto dalle interferenze con i mezzi dellimpresa esecutrice;



3. sospendere temporaneamente le attivita di demolizione;
4. utilizzare un moviere per le manovre dei mezzi durante le fasi interferenti;
5. dotare le squadre dei DPI necessari a ridurre i rischi ove i DPC fossero inattuabili;

6. in caso di variazione di lavorazioni, della squadra, dei mezzi utilizzati o dei tempi
previsti che possano variare i rischi della lavorazione in essere, dovra essere data
tempestiva comunicazione sia al CSE che al preposto della squadra interferente.

Nel presente documento si riportano le considerazioni effettuate a partire dall’analisi
delle lavorazioni in progetto e delle relative tempistiche, le quali possono essere desunte
dallo studio del diagramma di Gantt di progetto.

La relazione e strutturata in modo da fornire il quadro delle interferenze esistenti e della
corretta gestione di queste ultime:

e Individuazione delle fasi operative e Prescrizioni minime di coordinamento per la
risoluzione delle interferenze tra lavorazioni;

e Evidenziazione delle interferenze;
e Gestione delle interferenze nella realizzazione di opere idrauliche, elettriche e civili;
e Gestione della viabilita in cantiere.



2. Prescrizioni minime di coordinamento per la risoluzione delle interferenze tra lavorazioni

Di seguito si riportano le prescrizioni minime di coordinamento rimandando, per un
maggiore dettaglio, al "Piano di Sicurezza e Coordinamento™:

Le imprese e/o i lavoratori autonomi devono rendere edotti gli altri soggetti,
partecipanti alla realizzazione dell'opera, in merito ai fattori di rischio propri della
loro attivita, alle misure di prevenzione messe in pratica, ai dispositivi di protezione
collettiva e individuale utilizzati e alle procedure di emergenza da porre in essere
relativamente ad eventi il cui accadimento possa provocare danni alle persone;

Nella esecuzione delle demolizioni per la realizzazione dei nuovi cunicoli per i
cavidotti € necessario seguire tutte le indicazioni fornite dal committente circa la
presenza di eventuali condutture idriche ed elettriche, nonché di impianti generici;

Nel caso in cui debbano essere eseguite delle prove e/o collaudi di vario genere
allinterno del cantiere, il responsabile dell'impresa titolare dell'intervento notifichera,
con congruo anticipo, alle altre imprese e/o ai lavoratori autonomi presenti
informazioni circa il tipo di operazione da compiere, sui rischi connessi, sui
dispositivi di protezione da utilizzare sulle eventuali procedure di sicurezza da
adottare compreso l'eventuale allontanamento da parte degli addetti. Tutte le
informazioni di cui sopra devono essere redatte in forma scritta dal responsabile
dell'impresa ed in doppia copia una delle quali verra restituita dopo essere stata
firmata per accettazione e presa visione;

Ove necessario lI'impresa deve sospendere temporaneamente i lavori per ragioni di
sicurezza nel caso in cui non vi sia un completo approvvigionamento di materiali,
mezzi ed attrezzature necessari per l'allestimento delle opere provvisionali e
I'attuazione delle misure di sicurezza in genere e di questo deve darne informazione
scritta alle altre imprese e/o lavoratori autonomi;

Le imprese e/o i lavoratori autonomi che intendono eseguire delle modificazioni
relativamente ad apprestamenti di sicurezza o ad opere provvisionali, di comune
uso con altre imprese devono darne preventiva informazione al CSE il quale dopo
aver riunito tutti gli altri responsabili, li informa sulle modifiche proposte e dopo aver
ricevuto unanime consenso scritto da tutti concede l'autorizzazione al richiedente la
modifica;

Qualora un’impresa debba eseguire lavori in una area delimitata che comportino la
produzione di fumi e/o polveri, 0 comunque si preveda l'utilizzo di prodotti nocivi,
deve darne notizia al CSE che provvedera a coordinare gli eventi;

Un aspetto da tenere sotto controllo € quello relativo all'impianto elettrico la cui
messa fuori esercizio e il ripristino in tensione deve essere concordata col Gestore
e comunicata, in qualunque circostanza a tutte le imprese e/o lavoratori autonomi
presenti nella realizzazione dell'opera al fine di evitare che necessita di tipo diverso
possano produrre danni da folgorazioni;

Essendo prevedibile un importante passaggio e stazionamento di vari mezzi nel
cantiere I'impresa appaltatrice dovra individuare la viabilita per accedere ed uscire
dai cantieri e stabilire le aree di fermata per i vari mezzi degli operatori. Tali misure
dovranno essere concordate anche con il CSE e riportate nel piano operativo di
sicurezza;



Il personale operatore del Gestore estraneo alla movimentazione materiali dovra
essere informato sui pericoli derivanti dal passaggio e dalle lavorazioni dei mezzi e
dovra essergli vietato l'avvicinamento durante l'uso degli stessi e, nel caso
necessario e a tal fine, dovra essere predisposta una viabilita pedonale delimitata
con cavalletti o paletti e nastro colorato o catenella (bianco-rosso) che garantisca
contro il rischio di investimento e/o caduta dentro gli scassi delle demolizioni;

Tutte le operazioni di movimentazione dei vari mezzi e componenti necessitano di
un coordinamento da parte di personale specializzato, in particolare, quando
vengano eseguite in spazi ristretti o sia presente una scarsa visibilita o in
retromarcia,;

Durante l'utilizzo di apparecchi di sollevamento (carroponte, autogru, gru, argani,
ecc.) si dovra delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori
presenti in cantiere che si sta effettuando una operazione che comporta rischi di
caduta di materiale dall'alto e che conseguentemente bisogna tenersi a debita
distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate;

Dovra essere utilizzata apposita segnaletica di sicurezza e di indirizzo sui percorsi
di viabilita.



3. Gestione delle interferenze nella realizzazione delle opere e delle demolizioni

Al fine dell'individuazione e della mitigazione delle interferenze nella realizzazione dei
lavori, sono state individuate le fasi dove si svolgeranno attivita ben definite. Cio al fine di
partizionare i lavori da eseguire in cantiere e suddividere tali lavorazioni in fasi con
probabili sovrapposizioni ma contenute comunque all’interno di aree gestite da Acquedotto
Lucano e, pertanto, con minori rischi di interferenze concordando tempi di fermo impianto
e, quelle, che saranno realizzate comunque durante il funzionamento dell’lS| e, quindi, con
rischi meno contenuti per cido che concerne le possibili interferenze con I'opera e le parti in
funzione dello stesso.

Per quanto riguarda l'individuazione in macro aree di interesse delle lavorazioni, e
possibile suddividerle in 4 essenziali aree distinte:

1. Pulizia aree interessate da crescita di vegetazione spontanea al fine di garantirne la
fruibilita;

2. Sostituzione di n°6 motori e pompe idrauliche con relative valvole;
Revamping parte quadri elettrici con I'adozione di soft starter a 6000 V;
Impermeabilizzazione del tetto.

In riferimento ai succitati punti, sono state ben definite le fasi delle lavorazioni e, in
particolare quelle soggette ad interferenze, redigendo le tavole tecniche di progetto che
divengono parte integrante della presente relazione, nonché quanto riportato nel PSC e
negli allegati allo stesso.

In particolare risultano, come predetto, fasi interessanti aree ben delimitate e gestite da
Al Spa e, pertanto, i rischi di impatto sugli ambienti esterni e di interferenze con soggetti e
attivita esterne risultano mitigati; per le fasi delle lavorazioni riguardanti i punti 1-3 se ne
riportano le principali, rimandando al PSC per i dettagli e le disposizioni di gestione e
mitigazione dei rischi piu specifici:

e Fase di allestimento di Cantiere (1);

e Realizzazione di impianti di cantiere (1);

e Montaggio recinzioni e taglio del verde (1);

¢ Realizzazione Scassi da demolizione per nuovi cavidotti (2);

e Posa in opera nuove elettropompe (una ad una) e piping idraulico (2);

¢ Montaggio nuovi QE soft starter e ausiliari per ogni macchina (3);

e Posa in opera di sensori, adeguamento TLC dedicato (2-3) e prova macchine.

Le fasi piu critiche sono rappresentate dalle n. 2 e n. 3, che interesseranno la gestione

operativa dell'impianto e linee a 6000 V limitrofe sotto tensione, oltre macchine in funzione
per garantire il sollevamento delle portate al potabilizzatore di Masseria Romaniello.

Durante le suddette fasi dovranno essere osservate le seguenti disposizioni di
coordinamento al fine di mitigare i rischi:

e Le macchine per effettuare le lavorazioni e il trasporto dei materiali devono
procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’€ un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da
personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a interdire le zone di
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carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica
(spostamento pompe, ovvero rimozione esistente e collocamento esterno e
posizionamento della nuova a seguito consolidamento basamento
concordando la rimozione delle pompe col Gestore a partire da quelle gia in
avaria e non piu utilizzabili);

Durante le lavorazioni di demolizione, le zone di operazione delle macchine per gli
scassi della pavimentazione devono essere interdette agli operai delle altre
lavorazioni in svolgimento mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica
(si dovra lavorare concordando le ore di fermo impianto col Gestore in modo
da assicurare la piena sicurezza in questa fase in particolar modo di vicinanza
ai cavidotti in tensione);

Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate
concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cid non
€ possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento
delle polveri. Se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere
forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri;

Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere
provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese esecutrici devono
coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa
verticale. Nelle zone dove cio non & possibile, i preposti devono, prima dellinizio dei
lavori, verificare la presenza e lefficacia dei sistemi di protezione per le
intercettazioni dei materiali;

La zona interessata dalle operazioni di saldatura (fase di realizzazione del piping
per ogni macchina e posa in opera nuovi organi idraulici) deve essere
interdetta ai lavoratori d’altre attivita. In tale zona si devono disporre segnalazioni
della presenza di parti metalliche in tensione;

E vietato svolgere attivita che utilizzano sostanze infiammabili in prossimita delle
zone dove si interviene con le attrezzature per saldare. Il preposto dellimpresa
esecutrice addetta all’utilizzo dell’attrezzatura deve informare le altre imprese
dellinizio e fine delle operazioni di saldatura e del divieto su detto;

| preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine a
quelle dove si utilizza la saldatrice non ci siano concentrazioni di fumi emessi
durante il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di fumi si deve evitare, in
tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati all’'utilizzo dell’attrezzo.
Se cid non € attuabile, si dovra installare un adeguato sistema per I'abbattimento di
fumi e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di
appositi dispositivi di protezione individuale;

| preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine a
guelle dove si utilizza il cannello non ci siano concentrazioni di fumi emessi durante
il suo utilizzo. In caso si presentino concentrazioni di fumi si deve evitare, in tali
zone, la presenza di altri operai a parte quelli interessati all'utilizzo dell’attrezzo. Se
cio non e attuabile, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento di fumi
e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi
dispositivi di protezione individuale;

Si dovra utilizzare apposita recinzione delle zone di demolizione e apposita
segnaletica, anche di avvertimento pericolo per indicare la presenza delle



lavorazioni sia agli operatori di cantiere che a soggetti esterni di AL Spa, conduttori
dell’lSI.

Particolare attenzione dovra essere osservata anche nella realizzazione della
fase 4 di rifacimento dell'impermeabilizzazione; dovranno essere utilizzate tutte le
disposizioni indicate nel PSC e nella norma cogente in particolar modo per ridurre
al minimo possibile il rischio di pericolo di caduta dall’alto, constatato che le
lavorazioni saranno eseguite sulla copertura.

Tutte le operazioni dovranno essere concordate con appositi verbali sottoscritti
dagli stakeholders (preposti, legali rappresentanti imprese esecutrici, lavoratori
autonomi, RSPP aziendale AL Spa, DL e CSE, ecc.)

Nel computo degli oneri di sicurezza sono stati riportati i costi degli apprestamenti
necessari durante le fasi delle lavorazioni di realizzazione delle opere; nel POS I'impresa
aggiudicataria dovra produrre apposita scheda tecnica ed elaborati grafici per
'organizzazione della viabilita di cantiere e la gestione delle interferenze, secondo le
capacita tecniche e organizzative e le modalita previste dalle norme in vigore. Prime
indicazioni sulla gestione della viabilita di cantiere sono fornite nel paragrafo seguente.

4. Gestione della viabilita in cantiere

Il trasporto di attrezzature, mezzi e materiali in arrivo o in uscita dal cantiere arreca un
incremento di rischio di incidenti sui tratti percorsi dai mezzi, dovuto allaumento del
numero di mezzi pesanti. Il trasporto dovra avvenire in ottemperanza alle prescrizioni del
Nuovo Codice della Strada. L'impresa che effettuera il trasporto dovra assicurarsi di
arrecare il minor disagio possibile al traffico veicolare.

| rischi principali connessi alla viabilita sono:
¢ Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
e Collisione tra mezzi,
¢ Difficolta di accesso dei mezzi di soccorso.
Al fine di limitare tali rischi, I'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché:

e tutte le aree di cantiere siano illuminate anche di notte (rischio minimo e inerente
il solo accesso d’urgenza di operatori di AL Spa);

¢ le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo
passaggio delle persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo si fa presente che la
larghezza di eventuali passaggi pedonali ben definiti dovra superare di almeno 70
centimetri l'ingombro massimo dei veicoli e che dovra essere delimitata con
cavalletti o nastro o altro apprestamento);

e | posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o
con misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali
0 mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa svolta;

e a protezione delle demolizioni siano installati parapetti provvisori di altezza di
almeno 1 metro o di paletti e nastro protettore per evitare cadute che, anche se la
profondita € minima, possano arrecare danni ad operai ed operatori di Al Spa;

e ¢li scassi da demolizione, appositamente recintati e segnalati come sopra,
dovranno essere richiusi nel piu breve tempo possibile;



gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di
retromarcia e siano sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con
un segnale adeguato potra dare necessarie istruzioni all'autista;

su tutto il cantiere siano apposti i segnali relativi al limite di velocita massimo
consentito che non sara comungue mai superiore ai 5 Km orari;

sia posta attenzione alla stabilita delle vie di transito e al relativo mantenimento
nonché a far bagnare le vie impolverante qualora il passaggio dei mezzi pesanti
determini un eccessivo sollevamento di polvere.

Dovranno inoltre essere garantiti:

il mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi, delle aree e dell'illuminazione;

un’adeguata visibilita dei mezzi, con idonea segnalazione, acustica e luminosa,
durante la fase operativa e di manovra,

un’adeguata visibilita dal posto di guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario, il
supporto di personale a terra per I'esecuzione in sicurezza di operazioni in spazi
ristretti o con visibilita insufficiente;

un’adeguata visibilita dei lavoratori. Il personale e ogni altra persona a qualsiasi
titolo presente in cantiere devono indossare indumenti che li rendano facilmente
visibili;

la predisposizione di aree e piste atte a garantire condizioni di sicurezza (larghezza,

spazi di salvaguardia, distanze da zone con personale, segnaletica, separazione di
vie pedonali da vie carrabili, ecc.);

un’adeguata illuminazione dei luoghi di lavoro, diurna e notturna,

L’illuminazione, naturale o artificiale, deve garantire una buona visibilita evitando
I'abbagliamento;

una segregazione fisica delle lavorazioni in cui non & necessaria la presenza di
pedoni;

una separazione temporale delle lavorazioni in cui i mezzi e pedoni intervengono in
fasi diverse del processo;

una pianificazione di misure e cautele per ridurre al minimo il rischio nelle attivita
promiscue, in cui € necessaria la contemporanea presenza di mezzi e pedoni.

Le interferenze dei mezzi d’opera con il traffico ordinario sono limitate in quanto le
lavorazioni sono concentrate presso un cantiere in un’opera utilizzata solo da AL Spa e
riguardano solo I'accesso alla strada che porta all’'lSI (di uso solo di AL Spa) dalla strada
provinciale SP32 Camastra.
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