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Diagramma di Gantt 81/117 | 04/09/2023 29/12/2023

Allestimento cantiere 8/10 04/09/2023 13/09/2023 HENER
Delimitazione dell‘area di cantiere 22 04/09/2023 05/09/2023 [ Intero cantiere 1 2 2 0 Da aggiudicare E BEEEE
Baracche di cantiere 33 06/09/2023 08/09/2023 | Intero cantiere 1 3 3 0 Da aggiudicare 11 [ 1]
Servizi igienici di cantiere 171 08/09/2023 08/09/2023 [ Intero cantiere 1 2 2 0 Da aggiudicare T[T
Macchine varie di cantiere 11 08/09/2023 08/09/2023 | Intero cantiere 1 2 2 0 Da aggiudicare I BEEEE
Accessi e circolazione mezzi in cantiere 171 11/09/2023 11/09/2023  |Intero cantiere 1 2 2 0 Da aggiudicare E BEEER
Accessi e circolazione pedonale in cantiere 11 11/09/2023 11/09/2023  [1ntero cantiere 1 2 2 0 Da aggiudicare T[T
Ponteggio metallico fisso 22 12/09/2023 13/09/2023  [1ntero cantiere 1 3 3 0 Da aggiudicare BEEER
Approwigionamento del materiale 22 14/09/2023 15/09/2023 | Intero cantiere 1 2 2 0 Da Aggiudicare E T[T
Scavetto a mano di trincea 919 18/09/2023 28/09/2023 [ Intero cantiere 1 2 2 10 |PaAggiudicare T 1]
Installazione apparecchiature elettriche 6/6 29/09/2023 06/10/2023 [ Intero cantiere 1 3 3 0 Da Aggiudicare T[T
Sostituzione motopompe 2828 | o09/10/2023 24/11/2023 | Intero cantiere 1 3 3 0 Da Aggiudicare > v o pa T T

0 cablaggio/
0 e diterra interno agli ed

11 08/09/2023 08/09/2023 | Intero cantiere 1 2 2 60 Da Aggiudicare E

Lavori su quadri elettrici 9/9 27/11/2023 07/12/2023 | intero cantiere 1 2 2 0 Da Aggiudicare E E

Posa cavi e conduttori 8/8 11/12/2023 20/12/2023  |Intero cantiere 1 2 2 0 Da Aggiudicare el pol... pol.

Montaggio sistema linee vita su copertura a 2 falde 22 14/09/2023 15/09/2023 | Intero cantiere 1 2 2 0 Da Aggiudicare .. pa.
Impermeabilizzazione coperture con guaina bitu 5/5 18/09/2023 22/09/2023 | 1ntero cantiere 1 3 3 30 Da Aggiudicare E T T
Pavimenti di varia natura 22 21/12/2023 22/12/2023  |intero cantiere 1 3 3 16 |paAggiudicare BEEEE -
Smobilizzo cantiere 33 27/12/2023 29/12/2023 T 11
11 27/12/2023 27/12/2023 | intero cantiere 1 0 0 0 Da aggiudicare T ]
Servizi igienici di cantiere 11 28/12/2023 28/12/2023  [1ntero cantiere 1 0 0 0 Da aggiudicare T
Macchine varie di cantiere 11 28/12/2023 28/12/2023 | intero cantiere 1 0 0 0 Da aggiudicare BEEEE
Accessi e circolazione mezzi in cantiere 11 29/12/2023 29/12/2023 | intero cantiere 1 0 0 0 Da aggiudicare BEEEE
Accessi e circolazione pedonale in cantiere 11 28/12/2023 28/12/2023  |Intero cantiere 1 0 0 0 Da aggiudicare T[T

Ponteggio metallico fisso 22 28/12/2023 29/12/2023  |Intero cantiere 1 0 0 0 Da aggiudicare




