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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE10.

CRONOPROGRAMMA10.1.

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

1 Diagramma di Gantt 81/117 04/09/2023 29/12/2023

2 Allestimento cantiere 8/10 04/09/2023 13/09/2023

3 Delimitazione dell'area di cantiere 2/2 04/09/2023 05/09/2023

4 Baracche di cantiere 3/3 06/09/2023 08/09/2023

5 Servizi igienici di cantiere 1/1 08/09/2023 08/09/2023

6 Macchine varie di cantiere 1/1 08/09/2023 08/09/2023

7 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 1/1 11/09/2023 11/09/2023

8 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1/1 11/09/2023 11/09/2023

9 Ponteggio metallico fisso 2/2 12/09/2023 13/09/2023

10 Approvvigionamento del materiale 2/2 14/09/2023 15/09/2023

11 Scavetto a mano di trincea 9/9 18/09/2023 28/09/2023

12 Installazione apparecchiature elettriche 6/6 29/09/2023 06/10/2023

13 Sostituzione motopompe 28/28 09/10/2023 24/11/2023

14 Impianto elettrico cablaggio/ Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 1/1 08/09/2023 08/09/2023

15 Lavori su quadri elettrici 9/9 27/11/2023 07/12/2023

16 Posa cavi e conduttori 8/8 11/12/2023 20/12/2023

17 Montaggio sistema linee vita su copertura/ Montaggio sistema linee vita su ... 2/2 14/09/2023 15/09/2023

18 Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa 5/5 18/09/2023 22/09/2023

19 Pavimenti di varia natura 2/2 21/12/2023 22/12/2023

20 Smobilizzo cantiere 3/3 27/12/2023 29/12/2023

21 Delimitazione dell'area di cantiere 1/1 27/12/2023 27/12/2023

22 Servizi igienici di cantiere 1/1 28/12/2023 28/12/2023

23 Macchine varie di cantiere 1/1 28/12/2023 28/12/2023

24 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 1/1 29/12/2023 29/12/2023

25 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1/1 28/12/2023 28/12/2023

26 Ponteggio metallico fisso 2/2 28/12/2023 29/12/2023
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