



Acquedotto Lucano S.p.A.

Direzione Progettazione ed Energia

FINANZIAMENTO

DGR n. 561/17 – DGR 522/19 – DGR 972/22
PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.

REGIONE BASILICATA



COMUNE DI CASTELLUCCIO INF.

Potenziamento, efficientamento e
automazione dell'impianto di
sollevamento idrico Pietrasasso a
Castelluccio Inf. (PZ) –
II° Stralcio Revamping ISI Pietrasasso
CUP I75H17000040006

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

DIRETTORE AREA PROGETTAZIONE ED ENERGIA
Ing. Salvatore GRAVINO

PROGETTAZIONE
Ing. Francesco IANTORNO - INELETTRIC SRL

COMMITTENTE



acquedottolucano

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via P. Grippo – 85100 Potenza
Tel. 0971.392.111 – Fax. 0971.392.600
www.acquedottolucano.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Roberto PETRULLO

COD. E008

DATA
SETTEMBRE 2023











SCALA GRAFICA

FILE

REV.

DATA

Proprietà della fase											
#	Nome	Descrizione	Data inizio	Data fine	gg	Area cantiere	Produzione				Impresa esecutrice
							N.squadre	Componenti squadra	Totale lav.	Prod. giornaliera squadra	
3	Delimitazione dell'area di cantiere	Delimitazione dell'area di cantiere	30/10/2023	31/10/2023	2		1	2	2	0	Da aggiudicare
4	Baracche di cantiere	Baracche di cantiere	02/11/2023	02/11/2023	1		1	3	3	0	Da aggiudicare
5	Servizi igienici di cantiere	Servizi igienici di cantiere	02/11/2023	02/11/2023	1		1	2	2	0	Da aggiudicare
6	Macchine varie di cantiere	Macchine varie di cantiere	03/11/2023	03/11/2023	1		1	2	2	0	Da aggiudicare
7	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	06/11/2023	06/11/2023	1		1	2	2	0	Da aggiudicare
8	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	06/11/2023	06/11/2023	1		1	2	2	0	Da aggiudicare
9	Approvvigionamento del materiale	Approvvigionamento del materiale	07/11/2023	09/11/2023	3		1	2	2	0	Da Aggiudicare
10	Attività di verifica/revisione trafi da 4MVA	Attività di verifica/revisione trafi da 4MVA	10/11/2023	28/11/2023	13		1	3	3	0	Da aggiudicare
11	Demolizione di calcestruzzo ammalorato e ripristino di nuova soletta	Demolizione di calcestruzzo ammalorato e ripristino di nuova soletta	29/11/2023	06/12/2023	6		1	3	3	60 Mq/gg	Da aggiudicare
12	Sostituzione motopompe e relative valvole	Sostituzione motopompe	07/12/2023	16/01/2024	25		1	3	3	0	Da Aggiudicare

13	Installazione apparecchiature elettriche	Installazione apparecchiature elettriche	17/01/2024	29/01/2024	9		1	3	3	0	Da Aggiudicare
14	Posa cavi e conduttori	Posa cavi e conduttori	30/01/2024	02/02/2024	4		1	2	2	0	Da Aggiudicare
15	Impianto elettrico cablaggio	Impianto elettrico cablaggio	05/02/2024	16/02/2024	10		1	2	2	60 MI/g g	Da Aggiudicare
16	Lavori su quadri elettrici	Lavori su quadri elettrici	19/02/2024	23/02/2024	5		1	2	2	0	Da Aggiudicare
17	Ripresa esterna con resina epossidica delle tubazioni di aspirazione e mandata	Ripresa esterna con resina epossidica delle tubazioni di aspirazione e mandata	26/02/2024	01/03/2024	5		1	2	2	0	Da aggiudicare
19	Delimitazione dell'area di cantiere	Delimitazione dell'area di cantiere	04/03/2024	05/03/2024	2		1	0	0	0	Da aggiudicare
20	Servizi igienici di cantiere	Servizi igienici di cantiere	05/03/2024	05/03/2024	1		1	0	0	0	Da aggiudicare
21	Macchine varie di cantiere	Macchine varie di cantiere	06/03/2024	06/03/2024	1		1	0	0	0	Da aggiudicare
22	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	06/03/2024	06/03/2024	1		1	0	0	0	Da aggiudicare
23	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	06/03/2024	06/03/2024	1		1	0	0	0	Da aggiudicare